DECRETO ALCALDICIO Nº 00318 /

PUCHUNCAVÍ, 04 MAR. 2022

ESTA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: La necesidad de mejorar la infraestructura urbana de la comuna de Puchuncaví , a través del proyecto **"Mejoramiento Plaza Villa Esperanza, comuna de Puchuncaví"**; Resolución Exenta Nº6926 de fecha 01.09.2021, que aprueba proyectos y distribuye recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia; Decreto Alcaldicio Nº 1301, de fecha 22.09.2021 que aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales; el llamado a propuesta pública mediante el sistema de información electrónica de la Dirección de Compras Públicas ID 4006-39-LP21; Apertura Electrónica; Acuerdo de Concejo Municipal, Sesión Ordinaria N°14 de fecha 10.11.2021, que aprueba la adjudicación del proyecto; Certificado Nº 239 de fecha 10.11.2021, que aprueba la propuesta del Sr. Alcalde para suscribir el contrato de ejecución del proyecto; La Ley Nº 19886 y su reglamento sobre compras y contrataciones públicas; Contrato suscrito entre esta Municipalidad y la empresa Constructora GR Ltda., RUT N° 76.210.858-5, de fecha 02.12.2021; Decreto Alcaldicio N° 1707 de fecha 10.12.2021, que aprueba contrato suscrito; Acta de Entrega de Terreno de fecha 13.12.2021; Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones de fecha 10.02.2022; Decreto Alcaldicio Nº 1053, de fecha 28.07.2021 que modifica el cuadro de subrogancia para cargos Directivos y Jefaturas de la Municipalidad de Puchuncaví; Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral V Región de Valparaíso, de fecha 28.06.2021 que ratifica la elección del Señor Alcalde; Resolución Nº 06 de 2019 de Contraloría General de la República; y en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

DECRETO

1.- **APRUÉBESE,** el acta de recepción provisoria de fecha 10 de Febrero de 2022, del proyecto denominado **"Mejoramiento Plaza Villa Esperanza, comuna de Puchuncaví"**; ID: 4006-39-LP21**,** ejecutado por el oferente CONSTRUCTORA GR LTDA., RUT. Nº 76.210.858-5.

2.- **ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ Secretario Municipal

ESTEBAN VERGARA VALENCIA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD ALCALDE DE PUCHUNCAVÍ

MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:
1) Alcaldía.
2) Administración y Finanzas.
3) Unidad de Control.
4) Secretaría Comunal de Planificación.
5) Dirección de Obras Municipales.
6) Archivo de Proyecto.
MMU/EVV/PCD/ EEPP/EAOS/dos

ACTA ENTREGA DE TERRENO

OBRA	*: MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ.*	
FINANCIAMIENTO	*: $ 58.794.588.- IVA INCLUIDO.*	
DECRETO ADJUDICACIÓN	*: D.A Nº 01581 DE FECHA 16.11.2021.*	
FECHA INICIO	*: 13 DE DICIEMBRE DE 2021.*	
PLAZO EJECUCIÓN	*: 60 DÍAS CORRIDOS.*	
FECHA DE TÉRMINO	*: 10 DE FEBRERO DE 2022.*	
CONTRATISTA/RUT	*: CONSTRUCTORA GR LTDA.*	*/R.U.T. Nº 76.210.858-5*
REPRESENTANTE LEGAL/RUT	*: JUAN CARLOS GUERRA RIBOTTA*	*/R.U.T. Nº 13.989.362-K*
INSPECTOR TÉCNICO	*: DARÍO OBREQUE SALINAS.*	

En Puchuncaví, a 13 de DICIEMBRE de 2021 se hace entrega de terreno para dar inicio a las Obras objeto del contrato entre la Municipalidad de Puchuncaví y el Contratista adjudicado.

JONATHAN H. VEGA CÓRDOVA
DIRECTOR DE OBRAS (S)

JUAN CARLOS GUERRA RIBOTTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GR LTDA.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES

OBRA	:	**"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ"**
LOCALIDAD	:	**PUCHUNCAVÍ.**
CONTRATISTA	:	**CONSTRUCTORA GR LTDA.**
FINANCIAMIENTO	:	**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO; SUBDERE.**
MONTO CONTRATO	:	**$ 58.794.588.- IVA INCLUIDO.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	**60 (sesenta) DÍAS CORRIDOS.**
FECHA DE CONTRATO	:	**02 de Diciembre de 2021.**
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	:	**13 de Diciembre de 2021.**
FECHA DE INICIO DE OBRA	:	**13 de Diciembre de 2021.**
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL	:	**10 de Febrero de 2022.**
AUMENTO DE OBRAS	:	**NO.**
AUMENTO DE PLAZO	:	**NO.**
OBSERVACIONES EN OBRAS	:	**NO.**
MULTAS DESAGREGADAS POR CAUSAL	:	**NO HAY.**
RECEPCIÓN FINAL	:	**10 de Febrero 2023.**

EN PUCHUNCAVÍ, A 10 DE FEBRERO DE 2022, SE PROCEDE A RECIBIR PROVISORIAMENTE LA OBRA DENOMINADA **"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ".**

POR LO TANTO, QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, LA OBRA SEÑALADA PARA SU USO CON EL DESTINO INDICADO.

JUAN CARLOS GUERRA RIBOTTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GR LTDA.
RUT. Nº 76.210.858-5

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
DIRECCIÓN DE OBRAS

EDUARDO A. ORTIZ SILVA
DIRECTOR DE OBRAS