

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

(Uso esclusivo MMA)

Fase	N°	ACTIVIDADES	MESES													
			dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sept-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20
Cronograma	1	Creación del Cronograma fase 3.														
	2	Aprobación por parte de Alcaldía del cronograma.														
	3	Difusión del cronograma de acción al CAM y CAC.														
Funcionamiento CAM	1	Realizar mayor número de reuniones.														
	2	Integrar al CAM en actividades Ambientales.														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Unidad Ambiental	1	Formalización de la Oficina de Medio Ambiente con dependencia de Alcaldía a través de Decreto Alcaldicio.														
Instrumentos de Planificación	1	Se trabaja en el equipo técnico municipal de actualización del Plan Regulador Comunal.														

FIRMA ALCALDESA:_____

TIMBRE.

FECHA:

Fecha de inclusión a los expedientes:

Cantidad de

hojas:_____

_____V°B°

SEREMI