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DECRETO ALCALDICIO N¢ 15 4&
puctuncavi, 1 0°NOV. 2021

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: La necesidad de mejorar la infraestructura deportiva de la comuna de
Puchuncavi, a través del proyecto "Construccién Multicancha Poblacién Don Sergio, Puchuncavi”;
Resolucién Exenta N28163 de fecha 12.10.2021, que aprueba proyectos y distribuye recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia; La Ley N2 19886 y su
reglamento sobre compras y contrataciones publicas; Sentencia de Proclamacién del Tribunal
Electoral V Regién de Valparaiso, de fecha 28.06.2021 que ratifica la eleccién del Sefior Alcalde;
Resolucion N2 06 de 2019 de Contraloria General de la Republica; y en ejercicio de las facultades que
me confiere la Ley N2 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades de la Republica en vigencia.

DECRETO

l.- APRUEBESE, las Bases Administrativas Generales y Especiales, y demds piezas sobre el
proyecto denominado, "Construccién Multicancha Poblacién Don Sergio, Puchuncavi”, segln texto
adjunto que forma parte integrante del presente decreto.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAVI”

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases norman la Licitacion que efectta la Municipalidad de Puchuncavi, para
contratar la ejecucion del proyecto "Construccién Multicancha Poblacién Don Sergio, Puchuncavi”.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas Generales, las Bases
Administrativas Especiales, Contrato, Especificaciones Técnicas y demds documentos, sera facultad de
la Municipalidad de Puchuncavi a través de la Unidad Técnica, interpretar en la forma que mejor
beneficie al proyecto.

2.- OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Publica,

para la contratacién y ejecucién de las obras que se identifican en las presentes Bases Especiales y
Especificaciones Técnicas de la Propuesta.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion los contratistas que se indiquen de acuerdo al anexo
establecido en las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta.
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4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

El proyecto materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema de suma alzada,
sin reajuste y su cancelacion se hara en la forma indicada en el Nimero 15 de este instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo, en la que el
valor del producto de las distintas etapas es inamovible, sin que proceda, en consecuencia, cancelar
mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende al total de la obra objeto del mismo, asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye ademas, el valor de los proyectos,
permisos, recepciones municipales, aportes y derechos a los servicios respectivos, seglin corresponda,
tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y en general y sin que la
enumeracion sea taxativa, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluird ningln tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u otros servicios
y, €n consecuencia, dichos aportes seran de cargo del contratista.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra deberd ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun
corresponda:

A) Las presentes Bases Administrativas Generales.

B) Las correspondientes Bases Administrativas Especiales.

C) Las Especificaciones Técnicas, planos y anexos.

D) La ley General de Urbanismo y Construccionesy su Ordenanza General.

E) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

F) Las aclaraciones o modificaciones, efectuadas a través del Portal Mercado Publico si las hubiere.
G) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada.

H) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccién, la
prevision social, el contrato de trabajadores y los demés aspectos que digan relacién con el desarrollo
de una obra de construccién o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente
conocidos por parte del contratista, segun corresponda.

6.- PLAZO DE EJECUCION

Las obras deberan ejecutarse en el plazo méximo que se indica en las Bases Administrativas
Especiales, el que se contara desde la entrega de terreno. El plazo se indicard en dias corridos.

7.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los oferentes la determinacién de las medidas y calculos de las cantidades
de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demds antecedentes técnicos
proporcionados en las presentes bases por la Unidad Técnica.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los oferentes deberdn a través del
Portal Mercado Publico solicitar las aclaraciones pertinentes a la Unidad Técnica, en los plazos que
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se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Técnica podra rectificar aclarar o modificar
estas Bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Técnicas y los demds antecedentes que
formen parte de la licitacion, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas bases y/o
del contrato de obra respectivo, y seran informadas por el Portal Mercado Publico a todos los
interesados que estén participando de la Licitacidn.

8.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y GARANTIAS
8.1.- DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de presentar la oferta significa la aceptaciéon por parte del proponente de las
presentes Bases y de todos los antecedentes que la acompafian.

Las propuestas se presentaran a través de la pdgina www.mercadopublico.cl anexando los
documentos seguin corresponda.

Todos los antecedentes seran presentados escritos a maquina o por impresora, original, en
idioma espaiiol, sin enmiendas ni borrones, ni frases manuscritas y firmados por el representante legal
de la empresa. Se podrdn exceptuar de ser firmados por el representante legal del proponente los
originales de los documentos bancarios.

El oferente deberd considerar en su oferta, todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, planos, Bases
administrativasy demds antecedentes que acompaiien la licitacion.

Los planos, presupuestos y especificaciones técnicas contenidos en la propuesta técnica, se
referiran solamente a las partidas que el proponente ofrece ejecutar. En caso de que el proponente
considere agregar partidas, debera dejarlo claramente establecido en la oferta. En todo caso estas
modificaciones no podran significar de manera alguna un cambio en la concepcién general de la obra o
su alcance.

8.2.- CALENDARIO DE LA PROPUESTA
Sera detallado en la publicacién del presente llamado a licitacién, el cual se hard a través del

Portal www.mercadopublico.cl. Sin prejuicio de lo anterior, la unidad técnica podrd modificar los
plazos de la licitacién, lo que deberd ser informado a todos los oferentes por el mismo Portal.

8.3.- PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES

Las ofertas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl

Los antecedentes presentados deberan permitir la completa revision y comprensién de los
proyectos ofertados. Los antecedentes deberén concordar entre si.

El proponente debera ingresar, el dia y hora indicada en el Portal www.mercadopublico.cl
los antecedentes en las carpetas de Anexos Administrativo, Anexos Técnicos y Anexos Econémicos,
seglin corresponda:
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8.3.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS -

Fotocopia de la cédula de identidad o RUT, segtin se trate de persona natural o juridica.
Fotocopia del RUT del representante legal.

En caso de tratarse de persona juridica, copia de la inscripcién del extracto de constitucion de la
sociedad en el Registro de Comercio y certificado de vigencia de la constitucion de la sociedad
emitido por el Conservador de Bienes Raices con una antigliedad maxima de 30 dias al momento
de la apertura de la licitacion.

Documento que acredite la personeria del representante legal del oferente o del que comparece
en su nombre.

Certificado de antecedentes comerciales (Dicom o Cdmara de Comercio) con una antigiiedad
madxima de 30 dias al momento de la apertura de la licitacion.

Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superior) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias. En
caso de una UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

Certificado Dicom Laboral o Certificado de la Direccion del Trabajo con una antigiiedad maxima
de 30 dias al momento de la apertura de la licitacién.

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unién Temporal, suscrito por los
integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las obligaciones
que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante o Apoderado comun,
con poderes suficientes.

Formulario 22 y 29 y balances de la empresa de tal manera de verificar si la Empresa se
encuentra en Movimiento dentro de los Gltimos 5 afios.

Copia de boleta de Seriedad de Oferta, con fecha de emisidn y envio anterior a un dia habil
inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la propuesta, junto con copia del respectivo
comprobante de envio al departamento SECPLAN de la Municipalidad de Puchuncavi.

NOTA: En caso de Union Temporal de Proveedores, asociacion de personas naturales y/o juridicas,

cada

persona que forme parte de esta unién DEBE presentar TODOS los documentos solicitados

para la Oferta Administrativa.

8.3.2 ANEXOS TECNICOS

Se deberdn presentar obligatoriamente en formato establecido por la Municipalidad

A

Identificacion del oferente; se in:!iz2rd el nombre de la propuesta, nombre del oferente,
direccién, domicilio y firma de! reziccentante legal del oferente y deberén contener todos los
antecedentes solicitados por el Mzan< :=t2. (Anexo N2 1)

Curriculum vitae de la empri:. - persona natural (experiencia del proponente en
obras debidamente comprobadas)

Curriculum vitae del profesional a cargo de la obra (experiencia del proponente en obras
debidamente comprobadas) y Certificado de titulo
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D. Declaracién jurada en que el ofereiite declare estar en conocimiento de las caracteristicas
generales del terreno en que se ejecutard la obra, de su situacion legal, de los antecedentes
que forman parte de esta propuesta, conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica
haya enviado en relacién al proceso de licitacion y que acepta ésta en todas sus partes asi
como la facultad privativa del Mandante de adjudicar la obra (Anexo N2 2).

E. Flujo de caja: Se especificardn claramente los estados de pago y el anticipo, si lo hubiere,
debera existir concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de caja (no debe ser generalizado,
debera ser desarrollado de acuerdo al itemizado, considerar retenciones)

F. Carta Gantt, sefialando cada una de las partidas que contiene el itemizado del
proyecto.

G. Declaracién Jurada con la relacién de las obras contratadas y/o en ejecucién, en los Gltimos 5
afos, sefialando los montos de cada uno de los contratos, m2 construidos, el contratante y la
comuna (Anexo N23), se acreditard mediante Recepcion provisoria o definitivas o Certificados
emitidos por el contratante ya sea, Publico o Privado, con la respectiva firma y timbre.

H. Carta compromiso simple, en que el Profesional a cargo se compromete con la
ejecucion de la obra completa hasta su Recepcion Final sin Observaciones. Debiendo estar
con permanencia exclusiva en obra (formato libre).

El Profesional ofertado no podra ser cambiado durante la ejecucién de la obra, de solicitar cambio,
el municipio podra resciliar el contrato u adjudicacién, por cuanto, se evalué una experiencia
determinada para dicho profesional.

. Plan de Manejo que se utilizard, respecto al COVID19, considerando como minimo las
directrices sefialadas en Bases Administrativas Especiales.

Cabe sefialar que el Profesional de Obras que designe el Contratista serd el
responsable administrativo y técnico de la Obra, con caricter de “RESIDENTE EN OBRA”, el
cual tendra directa relacién con la Inspeccién Técnica que el Municipio designe para su
fiscalizacion.

8.3.3 ANEXOS ECONOMICOS

1. En el anexo oferta econdmica, se ind’:zra el monto a ofertar IVA incluido, ademas del plazo de
ejecucion de las obras en dias corridos, firmados por el representante legal (Anexo N2 4).

2. Presupuesto detallado por partida y coherencia con el monto ofertado, consignando la cantidad
de obra, precios unitarios, y el precio total, en pesos, gastos generales y utilidades que contempla
el proyecto (Anexo N2 5).

De acuerdo al concepto de suma alzada, i ¢! municipio entrega un itemizado con distintas partidas y
cubicaciones para ellas, se debe estimar ;22 asta informacién es solo referencial, por cuanto esta la
instancia de una visita a terreno en !: :u2 cada oferente debe tomar constancia y revisar
condiciones reales del proyecto y emglaz: .. 3*9. Asumiendo en su oferta todo aquello que no este
contemplado por itemizado, et o planos.

No se admitira la falta de partidas, lc = s2rd causal de ser declarado fuera de bases.
Las cubicaciones no podrén ser menor 2 'z: ~zit'dades del itemizado, pero pueden ser mayores, de
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8.4.- DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantia no podrian ser tomadas por un tercero, a excepciéon que dicho
tercero sea propietario y/o representante. legal de la empresa que se estd presentando a la
propuesta, cuya identificacién debe coincidir con la indicada en los documentos entregados por la
empresa.

8.4.1 De la Seriedad de la Oferta

Para garantizar la presentacién y seriedad de las ofertas, cada proponente debera
entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento
permitido en la Ley de Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a 30 dias, a la orden
de la Unidad Técnica, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas
Especiales.

Los interesados deberan enviar por medio de carta certificada, servicio de correo privado
dirigido a la SECPLAN (secplan@munipuchuncavi.cl) de esta Municipalidad ubicada en Av.
Bernardo O’Higgins N°70, o entrega en Oficina de Partes de esta Municipalidad, la garantia
bancaria correspondiente, la que debera tener una fecha de emision y envio anterior a un dia
habil inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la propuesta. Ademas debera adjuntar en
los anexos administrativos de oferta, copia de la boleta de garantia y del respectivo comprobante
de envio, de no presentar estos antecedentes se bajara puntaje en criterio cumplimiento de
requisitos formales.

La Garantia bancaria serd restituida una vez que se haya firmado el contrato
con el oferente adjudicado a aquellos proponentes no favorecidos, la garantia serd devuelta
a partir del primer lunes siguiente mediante el ingreso de una solicitud por escrito en
la oficina de parte de la Municipalidad de Puchuncavi.

Esta garantia se hard efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a. Siel proponente se desiste de su oferta.
Si el proponente no concurriera a la firma del contrato respectivo.

c. Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y la garantia para responder por eventuales acciones en virtud
de la ley de subcontratacién, por la responsabilidad solidaria municipal del contratista por
prestaciones laborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra,
que se establece en las presentes bases.

d. Si no entregard los antecedentes solicitados por la Comisién Evaluadora como

complementacidn o aclaracidn de su oferta.

8.4.2 De Fiel Cumplimiento de Contrato

El proponente contratado debera entregar al momento de la firma del contrato, una Boleta
de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, esta
serd endosable pagadera a 30 dias, con !5 aspecificaciones sefialadas en las Bases Administrativas
Especiales, con la finalidad de garantizar la busna y oportuna ejecucién de la obra.

En caso de haber aumentos de plaz> ' s2a por modificacion de especificaciones o por atrasos
justificados de parte del contratista, se ¢!:" ... modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se
deberan modificar las fechas de vencimiz:.'. ¢'e la Garantia bancaria en igual cantidad de dias del
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aumento de plazo. En caso que exista modificacion del contrato y esto implique modificacién de los
montos de inversién, la garantia bancaria debera ser modificada con el objeto de mantener el
porcentaje establecidos en las Bases Especiales. Sélo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se
aceptard una boleta complementaria a la original.

Esta Garantia bancaria podré hacerse efectiva por parte del Mandante si se detectara fallas
en la obra o en las especies adquiridas. Lo'anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida
en el Cadigo Civil.

Esta Garantia bancaria serd restituida una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra, sin
observaciones, previa entrega de la Garantia por la correcta ejecucién y buen comportamiento de la
obra.

8.4.3 De Correcta Ejecucion y de Buen Comportamiento de la Obra.

Para recibir el Gltimo Estado de Pago y al momento de la Recepcién Provisoria de las Obras, el
Contratista deberd entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta de Garantia, Vale vista o
cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a
30 dias con las especificaciones sefialadas en las Bases Administrativas Especiales.

Esta garantia sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcién Definitiva de las Obras.

Esta garantia bancaria podra hacerse efectiva por parte del Mandante, si se detectaran fallas en la obra,
0, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a lo
dispuesto por el Cédigo Civil.

8.4.4 Para responder por eventuales acciones en virtud de la ley de subcontratacién, por la
responsabilidad solidaria municipal del contratista por prestaciones laboralesy previsionales
adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra.

El proponente contratado deberd entregar, en un plazo maximo de 10 dias después de la
suscripcion del contrato, una Boleta bancaria de Garantia o Vale vista endosable pagadera a 30
dias con la glosa sefialada en las Bases Administrativas Especiales, para responder por eventuales
acciones en virtud de la ley de subcontratacién, por la responsabilidad solidaria municipal del
contratista por prestaciones aborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos a la
obra.

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

A. Elingreso de los antecedentes para ofertar y Apertura electrénica de las Propuestas se llevaran a
cabo en el dia y hora que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

B. La Comision de Apertura efectuara la Apertura Electrénica de acuerdo al
procedimiento establecido por el portal www.mercadopublico.cl.

C. La Unidad Técnica rechazard aquelles ofertas que no incluyan los documentos en la
forma indicada en las presentes Bases. Pcdrd, sin embargo, admitir aquellas que presenten
defectos de forma, omisién o errores mencres, siempre que estos defectos no sean sobre
cuestiones de fondo, ni su correccidn altere e! rincipio de igualdad de los proponentes.
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D. Se utilizard solamente el Acta de Apertura Electronica.
10.- EVALUACION DE LA PROPUESTA.
La Comision de la licitacion estara integrada por los siguientes funcionarios Municipales:

- Director/a Secretaria Comunal de Planificacion

- Director de Adquisiciones

- Director Area Operativa

Las propuestas seran evaluadas por la Comisién de Estudio y Evaluacion de la licitacién, quien
propondra la adjudicacién o rechazo de ellas, mediante un Informe de Adjudicacién.

La evaluacion de las propuestas se realizard mediante la aplicacién de la siguiente pauta:

a. La pauta de evaluacion, con su correspondiente ponderacién y férmula de célculo serd fijada en
las Bases Administrativas Especiales.

b. La comisiéon evaluadora podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecion de las bases y de igualdad de los oferentes.

c. La Unidad Técnica podra rechazar todas las ofertas, previa conformidad del Mandante,
cuando ninguna de ellas satisfaga el propdsito de la Propuesta o cuando sea evidente que no
ha existido competencia o haya habido colusion.

d. Toda la informacién falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por el oferente a
través del portal www.mercadopublico.cl y que la Comision le requiera, serd constitutiva de
dolo y los eliminara por este hecho de participar en la propuesta.

e. Losantecedentesno seran devueltos al proponente.

Desde que su oferta es abierta, el Proponente queda Obligado a mantener su Monto durante
los 60 (sesenta) dias habiles siguientes a la fecha de apertura. Si transcurrido dicho plazo no se
adjudicara la Propuesta, el Oferente queda libre de todo compromiso.

Toda discordancia interpretativa t1 omision respecto de las Especificaciones Técnicas del
proyecto, asi como de las presentes bases, sera resuelta de plano por la Unidad Técnica.

Si posterior a la apertura electrénica y a juicio de la Comisién Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los proponentes requieren ser aclarados o complementados, la Comision
podra solicitarle que los complemente o aclare.

El requerimiento de los antecedentes antes sefialados se hard a través del Portal
www.mercadopublico.cl, los cuales no podrén alterar la oferta econdmica, asi como tampoco podran
vulnerar los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberan ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl o a través de
la SECPLAN, a mas tardar dentro de los des cizs hdbiles siguientes a la notificacion de la solicitud de los
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antecedentes. Si el proponente no ingresa.los antecedentes solicitados en el plazo sefalado, se
entenderd que ha desistido de su oferta.

11.- INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

La Comision Evaluadora de la Licitacién presentara un informe detallado sobre el andlisis y
comparacion de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccion de
la propuesta evaluada como la mds conveniente, el que se presentard a la Sr. Alcalde para su
conformidad, quien decidira finalmente.

12.- RECLAMOS DEL OFERENTE

Al presentarse a la Propuesta, el oferente renuncia automdticamente a cualquier reclamo
contra la Municipalidad de Puchuncavi, que pudiera suscitarse con motivo o como consecuencia de su
decision sobre las evaluaciones de las ofertas.

13.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta sera resuelta por la Municipalidad de Puchuncavi mediante la dictacién del
respectivo Decreto Alcaldicio.

La Municipalidad, podra rechazar todas las ofertas sin expresar causa y sin que los
proponentes puedan pretender indemnizacion alguna por este hecho.

En casos muy especiales el Mandante podra desestimar todas las propuestas presentadas y
proceder a anular la licitacién. Posteriormente tal decisiéon serd comunicada a los oferentes sin
necesidad de explicacion de causa. En este caso y si correspondiera, se efectuard una nueva licitacion
que se ajustara a las disposiciones establecidas en el procedimiento ya descrito.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta serd declarada desierta. En esta
situacion, se efectuara una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en estas Bases.

La notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon, serd a través del Portal
www.mercadopublico.cl y se entenderd realizada después de 24 horas de su publicacién en el Portal.

14.- DEL CONTRATO

Celebraran el contrato

a. El contratista que ejecutard las tareas necesarias para materializar las obras, hasta su total
finalizacién de acuerdo a las presentes Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas
Especiales, las Especificaciones Técnicas, Planos, y demds documentos adjuntos.

b. La Municipalidad de Puchuncavi quier: zestionara el pago al contratista del precio convenido
de acuerdo a lo ofertada en el proceso licitatoii2 v a lo sefialado en las Bases Administrativas Especiales,
a través de estados de pago.

El proponente adjudicado tendréd e! piazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de
notificacién de la adjudicacion, para suscribir ! contrato de ejecucién del proyecto.

Todos los gastos del contrato que se originan por su celebracion, escritura publica, serdn de
cargo exclusivo del contratista.

Munic!
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El precio del Contrato correspondera al sistema de Suma Alzada sin reajuste, sin intereses de
ninguna especie, el que incluird el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pagos
de honorario, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo gasto
adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o causa de él.

Si por causa imputable al oferente adjudicado el contrato de ejecucién de las obras no
se suscribiera dentro del plazo indicado en las presentes Bases, la Unidad Técnica procederd a
hacer efectiva la Boleta de Garantia de la Seriedad de la Oferta, y sin llamar a nueva licitacion
proponer adjudicar a los otros proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

15.- ESTADOS DE PAGO

En las Bases Administrativas Especiales, se detalla el sistema adoptado como sistema de pago
del valor contratado.

Se adoptard el sistema de Estados de Pago por avance fisico, en cada Estado de Pago se
retendra un 10% (diez por ciento) de su valor; dichas retenciones caucionaran el fiel cumplimiento
de lo contratado y seran devueltas después de haber efectuado la Recepcién Provisoria de la obra,
con la aprobacién de la Inspeccidn Técnica.

Los Estados de Pagos se presentardn a la Inspeccién Técnica cuando efectivamente se haya
ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago.

El contratista deberd presentar los siguientes antecedentes en cada estado de pago:
a. Carta solicitud.

b. Itemizado con el avance real de la obra al di3 de la presentacion del estado de pago, el cual debe
considerar el avance en términos porcentualesy en moneda.

c. Caratula de estado de pago

d. Contrato de Ejecucién de Obra; en el caso que hubieren obras subcontratadas también
deberdn acompafiar lo indicado en la letra d, e y f de este punto.

e. Fotocopia de las planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra, cuando corresponda.

f. Listado de trabajadores que se desempefian en la ejecucion de la obra y sus
correspondientes contratos.

g. Certificado de cumplimiento de okbligasiches !aborales y provisionales F-30-1, emitido por la
Direccion Provincial del Trabajo en e! que conste que no existen deudas laborales y previsionales
del Contratista con los trabajadores qus 52 han desempefiado en la ejecucién de esta obra.

sr 12 unidad técnica los antecedentes anteriormente
d2 la Municipalidad de Puchuncavi, Rut: 69.060.800-6,
270, Puchuncavi.

mencionados, se entrega la Factura a nomb

Una vez recepcionados y revisacias p
o
con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgin:: P

Tratdndose del Gltimo Estado de Pzgn, se debera acompadar lo siguiente:

a. Unejemplar del Acta de Recepcién Provf:oria, sin observaciones.

huncavi
uncavi— Teléfono (32)2139600
{022) 2139656
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b. Certificado de Direccién Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
c. Ademdsdeberd entregarse el set de fotos, estipulado en el punto 15 de las presentes Bases.
El monto de dicho estado de pago no deberd ser inferior al 10% del monto del contrato.

Los estados de pago seran firmados por el Contratista y revisados por la Unidad Técnica quien
los visara si correspondiera.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste debera, ademas:

a. Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Unidad Técnica del proyecto, a fin de
comprobar el desarrollo del disefio y su eficiente ejecucion.

b. Remitir a la Unidad Técnica de la Obra la ndmina del personal contratado que trabajara en el
proyecto indicando nombre completo, ocupacién y domicilio. Esta nédmina debera ser enviada dentro
del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de iniciacidn.

c. Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de la Obra, quien serd el nexo
entre el contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podrd ser
desempefiada por el Jefe de Obra (serd el mismo presentado con curriculum en los antecedentes
técnicos).

d. Reemplazar al Responsable Técnico de la Obra, cuando la citada Inspeccién Técnica estuviere
disconforme con su desempefio.

e. Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra el cual sera visado por la Inspeccién Técnica y
estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes,
ademds serd causal de multa el incumplimignto de este.

f. Colocar el letrero en la obra, en el lugar v caracteristicas que determine la ITO de la Unidad
Técnica, dentro del plazo de 5 dias corrides de recibido el terreno, de acuerdo al modelo que le seré
entregado.

g. Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine la Inspeccién Técnica y hacer
entrega de los respectivos certificados.

h. Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hara la ITO de la

Unidad Técnica. Seran también obligacionies del contratista mantener vigentes las boletas de
garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de

Recepciones Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

i. Entregar en cada estado de pago, un set de 10 fotografias en colores de 12 x 18cm., que
muestren en forma clara, el progreso semanat de las obras.

j- Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombrosy obras provisorias, dejando limpio terreno y construcciones.

k. Seran también obligacion del adjudicatario rantener vigentes las boletas de garantia de los distintos

Avda. Bernardo G’Higaing N2 7G, Puchiincavi— Teléfono (32)2139600
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periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes actas de recepciones Provisoria y Definitiva,
segun le instruya oportunamente el Inspector Técnico y segun lo indicado en las presentes Bases. Las
Boletas deberdn ser sustituidas 15 dias antes del vencimiento de ésta cuando corresponda.

I. Mantener actualizada la programacién de la obra en una Carta Gantt.

m. Cumplir con las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, asi como las comerciales
contraidas con motivo de la ejecucién de la obra.

n. En general, cumplir con todas las obligaciones que establezcan las leyes, reglamentos y normas
vigentes que sean aplicables a la presente obra.

17.- MULTAS

Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista deberd pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

Por incumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario debera pagar una multa de 1 por mil del
valor total contratado, por cada infraccidn.

Si durante la ejecucién de la obra. El ITO detectare atraso superior al 15% de acuerdo a lo
planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicard una multa de 1 por mil del valor total
contratado por cada dia de atraso.

Por cada dia de atraso, contado desde que se termina el aumento de plazo aprobado por

Direccion de Obras, de acuerdo a lo sefialado en punto 12 BAE. Se aplicaré una multa de 4 por
mil del valor total contratado por cada dia de atraso.

Incumplimiento del equipo profesional ofertado en Antecedentes Técnicos.
Las multas serdn informadas por el Inspector Técnico.

Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara del Gltimo
estado de pago y de las retenciones.

Para efectos de pago de multas se considerard el plazo efectivo de ejecucién de la obra.

17.1.- APELACIONES DE LAS MULTAS

El adjudicatario tendra derecho a apeiar 2 !as multas y las observaciones que se le formulen.

Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo méaximo de 48 horas de la respectiva
notificacion, en carta dirigida y presentada a la Unidad Técnica, sefialando en forma precisa las
razones técnicas o su disconformidad al respecto.

Si el adjudicatario comprueba que las deficiencias o retrasos obedecen a problemas de fuerza
mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podrd dejar sin efecto la sancién.

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS

18.1.- RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las coras, el Contratista debera comunicar el hecho por escrito a la

M:nicipalidad de Puchuncavi
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Inspeccidén Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompaiiando los siguientes
antecedentes.

a. Comprobantes que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes por consumo de agua. Estos
comprobantes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se encuentren en la obra,
incluso aquellos correspondientes a arranques provisorios.

b. Comprobantes de la Empresa de Electricidad que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes
por consumo de electricidad.

c. Librode obras.

d. Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales, emitido por la
Inspeccion del Trabajo que certifique que no registra reclamos, multas administrativas ni
denuncias por incumplimiento de legislacion laboral.

e. Certificados laboratorio mecanica de suelos y otros solicitados por la I.T.O. (si procede).
f. Engeneral, todos los antecedentes que la I.T.O. estime pertinente.

El contratista tendrd un plazo méximo de 30 dias para acompafar a la recepcién provisoria los
certificados indicados.

Las obras seran recibidas por una Comision determinada por la ITO.

La Inspeccién Técnica debera constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de recibida la
solicitud del contratista y deberd verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas
disposiciones contractuales. Se levantard un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se
hardn las observaciones fijandose plazo para subsanarlas.

Si de la Inspeccién de la Obra que haga la Inspeccién Técnica, resulta que los trabajos no estan
terminados o no estdn ejecutados en conformidad a las especificaciones técnicas y/o planos, o se ha
utilizado materiales defectuosos o inadecuados, no se dara curso a la recepcién provisoria y deberé
elevar un informe detallado de la Unidad Técnica, fijando un plazo para que el contratista ejecute los
trabajos o reparaciones que la Inspeccién Técnica determine.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado
y a conformidad de la Unidad Técnica, ésta podrd llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por
cuenta del contratista con cargo a la garantia y retenciones, dejando constancia del hecho, sin perjuicio
de la sancién que se resuelva aplicar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcién provisoria, fijandose
la fecha de término de la obra. Se levantara un Acta de Recepcién Provisoria en el mismo terreno.

En ningln caso podré el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutado por un subcontratista.

En el Acta de Recepcién Provisoria consignard, entre otros puntos:

a) Fecha Entrega de terreno

b) Aumento de plazo (si correspondiere) de término de las obras.
c) Aumento de obras

d) Fecha de término contractual

Municipalidad de Puchuncavi
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e) Monto total del contrato
f) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones

g) Dias de atraso

h) Multas desagregadas por causales
i) Fecha de término efectivo
j) Fecha de recepcidn definitiva

El plazo efectivo de ejecucion de la obra serd el ofertado por el contratista en el proceso
licitacion para la ejecucion de ésta mds el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por
la Inspeccién Técnica.

El Acta de Recepcion Provisoria se firmard por el Contratista y por la Inspeccién Técnica;
entregando una copia del acta al contratista.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos en la obra, producto de mala ejecucién o uso de materiales defectuosos, o
distintos a los especificados o de otra calidad, la Unidad Técnica debera instruir al Contratista por
Oficio, (enviado por algun medio que certifique su entrega efectiva), otorgdndole un plazo
para resolver estos problemas, los que el contratista debera resolver a su entero cargo y costo.
Si éste se negara o no resolviera los problemas en los plazos establecidos, la Unidad Técnica
deberd solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, a partir del segundo dia
posterior al vencimiento del plazo otorgado.

El cobro de la Boleta de Garantia, una vez solicitado tendrd caracter de irreversible.

18.2.- RECEPCION DEFINITIVA

Después de transcurridos 365 dias corridos desde la fecha de Recepcién Provisoria, la
Municipalidad y/o una Comisién opcionalmente designada por ésta, inspeccionara la obra. En caso de
no encontrar reparos levantard un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra.
Esta Acta deberd ser suscrita por la Municipalidad y/o los miembros de la Comisién Receptora
presentesy el Contratista.

Si la Municipalidad y/o la Comisién tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de
construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, deberd dejar constancia
de ello en el Acta y el Contratista deberd subsanar esos reparos u observaciones, a su costo, dentro del
plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de Recepcidn Definitiva.

Aprobada la recepcion definitiva, se prccedera a la liquidacién final del contrato por parte de la
Unidad Técnica y cumplida estas formalidades se devolverd al contratista la garantia pendiente.

19.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que existan razones fundadas por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito y que se funden en causas ajenas al contratistay cuenten
con la previa aceptacion de la Unidad Técnica, previa solicitud formal del contratista.

En el evento anterior, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias hébiles, a
prorrogar la vigencia de la Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato en el ndmero
de dias en que se haya ampliado el plazo de ejecucién, segtn el caso.

Municizalidad de Puchuncavi
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20.- TE;RMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

20.1.- TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD TECNICA:

La Municipalidad tendré derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya fondos
disponibles para llevarlo adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la Unidad Técnica. El
aviso sobre el particular debers ser comunicado por escrito al contratista con una anticipacién de 30
dias corridos.

20.2.- RESCILIACION:

Corresponde resciliar un contrato cuando de comdn acuerdo, la Municipalidad y el Contratista
deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte interesada en
resciliar deberd formular una presentacién por escrito y la otra parte, aceptarla o no. Se perfeccionara
esta resciliacion mediante resolucién o acuerdo de la misma autoridad que adjudico el contrato.

21.- RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedard resuelto por disposicién de la Municipalidad si:

a. Elcontratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.
Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista.

c. Elcontratista, por causa que le sea imputable no inicia la ejecucioén de las obras en un plazo de 15
(quince) dias corridos a contar de la fecha del contrato.

d. Si paraliza la ejecucién de las obras por mas de 10 (diez) dias corridos, salvo justificacién de la

Inspeccién Técnica.

No acata drdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica.

El contratista no suscribe el contrato en los plazos y condiciones establecidas.

Las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.
Por modificacion o alteracién de las obras sin la debida autorizacién.

Por traspaso, a cualquier titulo del contrato de ejecucidén de las obras.

Si el contratista demostrara incapacidad técnica para terminar los trabajos.

En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién.

El contratista perdera como sancién, tan pronto como se ponga término anticipado al contrato,
por lo menos el 25% del valor de las garantias que avalen su cumplimiento.

T RS To@m o

22.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista se procederd a la liquidacién anticipada del contrato y
si existiera saldo a favor se girara a los herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcién de finiquito.

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases dard derecho a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacién, adjudicar las etapas
remanentes por su costo equivalente, a los propenentes que se presentaron a la licitacion original, en el
orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes
del caso.

23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios
que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de recepcién provisoria
de la misma y soportard de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas

Muricinaliddad d2 Puchuncavi
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circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de un error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

24.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccidn Técnica de las Obras (1.T.O) sera
ejercida por la Direccién de Obras de la Municipalidad de Puchuncavi.

25.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos emanados de la licitacion a que se refieren estas Bases, el oferente y el

contratista, segun corresponda, fija domicilio en la localidad de Puchuncavi y se someten a la
jurisdiccién de sus Tribunales, Secplan Municipalidad de Puchuncavi

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV|”
1.- GENERALIDADES
1.1.- DE LA UNIDAD TECNICA.

La Unidad Técnica designada para la ejecucién de este proyecto es el Departamento de Obras
de la Municipalidad de Puchuncavi.

1.2.- DEL MANDANTE.
El Mandante para la ejecucion de este proyecto es la Municipalidad de Puchuncavi.
1.3.- DEL PROYECTO

El proyecto a ejecutar materia de las presentes Bases es el denominado: "CONSTRUCCION
MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV/”

2.- DEL CONTRATO.
El contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas Especiales se regira por el

sistema de suma alzada, sin reajuste y deberd incluir, tributos, seguros, remuneraciones, imposiciones y
demas gastos inherentes a la obra incluida la instalacién de faenas.

3.- DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la licitacion, las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con los
requerimientos establecidos en las siguientes bases y que formule ofertas a través del Portal
www.mercadopublico.cl.
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NO PODRAN CONTRATAR:

e Personas naturales o juridicas que tuvieran demandas laborales por las cuales la municipalidad
deba responder solidariamente o subsidiariamente ante los tribunales.

e Personas naturales o juridicas que tengan deudas pendientes con la Municipalidad de Puchuncavi.

4.- FINANCIAMIENTO

El proyecto sera financiado a través de Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

Monto disponible Financiamiento: $ 46.947.613.- (IVA Incluido)

5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial disponible es la suma de $ 46.947.613.- (cuarenta y seis millones
novecientos cuarenta y siete mil seiscientos trece pesos) IVA incluido.

Se recuerda a los participantes que las ofertas en el portal electrénico no incluyen IVA, no asi
en la documentacion exigida en los anexos de la propuesta.

La oferta NO PODRA SER MENOR QUEEL 98% MAXIMO TOTAL DISPONIBLE, de ser asi sera
evaluado con puntaje minimo.

6.- DE LA ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES

Los detalles de las Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos de Arquitecturas y demds documentos se entregardn a través del
Portal www.mercadopublico.cl en la fecha de publicacién de la Propuesta.

Cabe sefialar que el monto de la oferta ($) que realice el Proponente, debe coincidir con lo
consignado en el portal de www.mercadopublico.cl y en formulario de Oferta Econémica. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumira como oferta oficial lo consignado
en el portal del mercado publico.

Asimismo es importante recordar que el sistema del Mercado publico acepta solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir IVA.

7.-DE LA VISITA A TERRENO

La visita de terreno tendra caracter de obligatoria, la fecha y la hora se indicara en ficha
de licitacién, podra asistir un representante de la empresa a la visita, una persona no podra
representar dos empresas, deberan inscribirse en un acta en Secretaria Comunal de Planificacién que
se cerrard a la hora indicada en el portal.

8.- DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Las consultas que los interesados en participar deseen formular acerca de la licitacién deberan
efectuarlas a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl, de acuerdo a las fechas indicadas en el
portal Chilecompra.

Municizalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

No se aceptaran consultas formuladas por otro conducto.

La o las respuestas a las consultas y/o aclaraciones serdn publicadas en el mismo Portal
www.mercadopublico.cl.

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La recepcion de los antecedentes se realizara el dia y la hora sefialados en el portal

www.mercadopublico.cl. Cabe sefialar que las ofertas ingresadas en el portal
www.mercadopublico.cl, se abriran en el mismo portal y en la forma indicada en las Bases
Administrativas generales y Bases Administrativas Especiales.

Las empresas que no den cumplimiento con lo establecido en este punto, no podrdn participar
en esta propuesta.

10.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA.
10.1.- DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en
la Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a 30 dias, equivalente a $ 80.000,
extendida a nombre del mandante, con una vigencia de 60 dias corridos a contar de la fecha de
apertura de la propuesta. La boleta de seriedad de la Oferta debera ir a nombre de la
Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6, con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270,
Puchuncavi. Deberad indicar:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA, DE LA PROPUESTA:
"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV{”

10.2.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Consistird en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la
Ley de Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a 30 dias, por una suma equivalente al 5%
del monto total contratado y con una fecha de vencimiento igual la fecha ofertada del término de
obra, mas 60 dias corridos sobre dicha fecha, extendida a nombre del Municipalidad de Puchuncavi,
RUT N2 69.060.800-6. Debera indicar:

PARA GARANTIZAREL FIEL CUMPL!MIENTO DE CONTRATO, DE LA PROPUESTA:
"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV{”

En el Evento que se autorice aumentos de plazos los contratistas deberan renovar la Boleta
de garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado. Esta
garantia sera devuelta una vez hecha la recepcién provisoria, sin observaciones, previa entrega de
los documentos de garantia bancaria por buen Comportamiento de la misma.

10.3.- DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la
Ley de Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a 30 dias, por una suma equivalente al
3% del monto total contratado y con una vigencia igual a la fecha de recepcién definitiva, mas 30
dias, extendida a nombre del Municipalidad de Puchuncavi, RUT N2 69.060.800-6.

Debera indicar:
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PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA,
"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV{”

10.4.- PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE
SUBCONTRATACION, POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONTRATISTA POR
PRESTACIONES LABORALES Y REVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA
OBRA.

Consistird en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de
Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a 30 dias, por un valor total equivalente al 5%
del valor del contrato, extendida a nombre de la Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6,
con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270, Puchuncavi, con una vigencia igual a la fecha de
recepcion provisoria, mas 180 dias. Deberd indicar:

PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE SUBCONTRATACION,
POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONTRATISTA POR PRESTACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA OBRA.

En el Evento que se autorice aumentos de plazos el contratista debera renovar la Boleta de
garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado.

11.- FORMA DE PAGO.

Se consideran Estados de pago por avance de obras, en que el monto de cada Estado de Pago
correspondera al avance fisico y financiero de la obra.

La Factura correspondiente a los Estados de Pagos seran emitidas a:

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION : BERNARDO O'HIGGINS N2 70
RUT ¢ 69.060.800-6

12.-PLAZO Y AUMENTOS DE OBRA
El plazo méximo para la ejecucion de las obras sera ofertado por los distintos oferentes.

El plazo para la ejecucion de la obra, se contara desde la fecha de la entrega del terreno. El
plazo de entrega de terreno por parte de 'a Unidad Técnica, no podré superar los diez dias habiles
desde la firma del contrato.

En el caso de considerar obras extraordinarias no consideradas en el proyecto, el ITO debera
realizar un informe fundado estableciendo las causales y necesidades de generar este aumento,
respaldado con antecedentes técnicos y presupuestarios necesarios para que puedan ser aprobados
por la entidad correspondiente (Gore, Subdere, Municipalidad). Estos antecedentes deben ser
ademas incorporados en el libro de Obras.

Para el caso de aumentos de plazo de ejecucién de las obras, que consideren causales o
imponderables establecidos en las Bases del proceso de Licitacién, se establecera que la solicitud de
aumentos de plazo para la ejecucion de la obra debe ser claramente fundada, y tener una causal clara
y demostrable por el contratista, quien a través de un oficio que detalle la causa de la solicitud, pedira
a la municipalidad la posibilidad de aumentar los plazos de ejecucién, situacién que serd verificada
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por el ITO, quien informara al Director de Obras Municipales sobre procedencia de aprobar el
aumento de plazo, el que no podra superar el 30% del plazo ofertado por el contratista, para obras
adjudicadas con un plazo menor a 100 dias, y con el 25% para obras que superen los 100 dias de
ejecucion.

13.- DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

El Inspector Técnico de la Obra (ITO) dependerd de la Unidad Técnica, la que designard un
profesional a cargo de las obras a quien encomienda la supervisién de la ejecucién del contrato
que debe velar por el cumplimiento de éste, los aspectos técnicos y contractuales.

El contratista deberd acatar las instrucciones del Inspector Técnico, las que se impartirdn
siempre por escrito en el Libro de Obras o por otro medio escrito cuando corresponda, las cuales
deberan cumplirse dentro del plazo que la Inspeccién estipule.

No obstante, el contratista debera disponer en la obra, un responsable técnico de la
ejecucion de los trabajos, quien, ademads, seréd el nexo del contratista con la Unidad Técnica. En
el caso de obras cuyo contrato supere las 500 UF, el responsable técnico deberé ser un profesional
técnico, en obras que superen las 1000 UF el responsable técnico deberd ser un profesional Arquitecto,
Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor, habilitado legalmente para el ejercicio

. profesional en Chile, quien deberd presentar ante la Unidad Técnica fotocopia de su patente
profesional al dia y certificado de titulo, este profesional no podrd ser evaluado en mds de una
licitacion. De presentarse a mas de 1 licitacion en esta comuna debera presentar en su oferta un
profesional distinto por cuanto se exige permanencia exclusiva en cada obra.

Si el ITO detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el avance de la obra y dar cumplimiento a la
carta Gantt aprobada que rige la obra.

La Unidad Técnica estd facultada sin alterar el objetivo del proyecto para realizar
compensaciones de obra, las que serdn informadas al contratista a través del libro de obras y
deberdn quedar consignadas en el acta de Recepcién Provisoria.

El contratista esta obligado a corregir deficiencias en la obra segin lo que indique el ITO,
dentro del plazo que establezca este ultimo las que deberédn ser debidamente justificadas y que,
en todo caso, no podran modificar la esencia de la misma.

. 14.- DEL RESPONSABLE TECNICO A CARGO DE LA OBRA

El responsable técnico a cargo de la obra designado por la empresa contratista serd el
mismo profesional presentado en los antecedentes técnicos de la oferta, este debera estar presente
en la entrega del terreno, asi como en la Recepcién Provisoria y Recepcién Final de la obra,
suscribiendo las actas respectivas. Deberd estar presente permanentemente en la obra, por tanto,
NO PODRA OFERTAR EL MISMO PROFESIONAL en mds de una licitacion en este municipio y comuna.

15.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizard asignando un puntaje de 0 a 100 a los factores
que a continuacién se detallan, en donde el valor O representa a la condicién mas deficitaria y el
valor 100 corresponde a la situacién 6ptima segtn las caracteristicas del presente encargo.

El oferente que obtenga mayor calificacién en la suma de puntajes finales, este no deber4
ser menor a 60 puntos, de ser asi las ofertas quedaran inadmisibles.
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DE ACUERDO AL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS:

La evaluacidn se realizara en relacion a los siguientes criterios generales:

a) Oferta Econémica :5%
b) Propuesta Técnica :40%
c) Plazo :10%
d) Experiencia del Oferente :30%
e) Comportamiento Contractual Anterior :10%
f) Capacidad Econdmica: 1 5%

15.1.- Oferta Econdémica (5%): Se evaluard con el mayor puntaje (100) la oferta mas
conveniente econémicamente. Esta se tendra como base para determinar el puntaje de las
demds propuestas cuyo puntaje serd inferior en la misma proporciéon a la de menor valor
ofertado. Las demds propuestas serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntaje: (Precio Minimo Ofertado/Precio Oferta)*100

Donde:

Puntaje: Puntaje obtenido por oferente

Precio Minimo Ofertado: Oferta mas conveniente
Precio Oferta: Oferta del oferente

El puntaje obtenido por el valor de la oferta se ponderara en un 5%.

15.2.- Oferta Técnica (40%): Se evaluara con mayor puntaje (100) a la oferta quecumpla con
lo siguiente:

e Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (40%), se evaluara de acuerdo al
siguiente ranking:

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes requeridos en las
BAG, se les asignara el puntaje de 100 en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Ademds, los archivos deberdn estar consolidados, no permitiéndose la desagregacién de
los archivos por paginas (es decir, un documento de diez paginas no debe estar separado en diez
archivos de una pégina cada uno, se aceptard mdas de un archivo, si su peso supera el
maximo permitido en el sistema del portal Chile Compras)

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta o bien no estén en la forma solicitada, se les asignara el
puntaje O en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE
Las caracteristicas del aspecto evaluado cumplen con los 100
Requerimientos solicitados en las bases.
Algunas caracteristicas del aspecto evaluado tienen debilidades y 50
satisfacen parcialmente los requerimientos solicitados
Algunas caracteristicas del aspecto evaluado tienen deficiencias y no
satisfacen los requerimientos solicitados @
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El puntaje obtenido por el Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma, se ponderard
en un 40%

La concordancia y buena presentacion de la Carta Gantt, el Flujo de caja (20%) Se evaluard
con mayor puntaje (100) aquella oferta en que exista mayor concordancia entre ambos
antecedentes, donde se verificard la coherencia entre el avance financiero y el fisico por items.

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos, Flujo de caja por partida, concordancia con carta gantt, 100
retenciones etc.
Carta Gantt no elaborada de acuerdo al itemizado, no incluye todos los
requerimientos, Flujo de caja por partida, concordancia con carta gantt, 50
retenciones etc. O no presenta uno de los dos documentos.
No presenta ninguno de los dos antecedentes 0

El puntaje obtenido por la concordancia y buena presentacién de la Carta Gantt, el Flujo de Caja
se ponderara en un 20%

Plan de Trabajo con manejo Covid-19 (40%), Se evaluard con mayor puntaje (100) a aquella
oferta que presente un plan de trabajo en cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en el documento “Covid-19 Recomendaciones preventivas para empresas del
rubro construccién”, adjunto a las presentes bases, y que detalle ademds el cémo se
trabajard, el nimero total de trabajadores, el sistema de turnos y que entregue alternativas
de transporte a sus trabajadores que les permita evitar o minimizar el uso del transporte

publico. Se evaluard segun la siguiente tabla:

DESCRIPCION

PUNTAJE

S| CUMPLE NO CUMPLE

Describe claramente en su plan de trabajo la forma en
que se implementaran las 6 "Recomendaciones
Generales y Medidas Preventivas", ajustandose a lo
establecido en el documento "Covid-19
Recomendaciones Preventivas para Empresas del Rubro
Construccién"

30

Describe claramente en su plan de trabajo la forma en
que se implementardn las 4 "Recomendaciones para la
Gestion Preventiva de Recursos Humanos", ajustdndose
a lo establecido en el documento "Covid-19
Recomendaciones Preventivas para Empresas del Rubro
Construccién"

30

Describe claramente en su Plan de Trabajo el cémo se
trabajard, especificando el nimero total de trabajadores
y los sistemas de turnos que implementara.

30

El plan de trabajo describe que entregara alternativas de
transporte a sus trabajadores, con la finalidad de evitar o
minimizar el uso de transporte publico, de aquellos
trabajadores que no dispongan de un medio de
transporte particular

10
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PUNTAJE TOTAL 100 10

Por lo tanto, la suma de los tres sub-criterios de la oferta técnica se ponderara en un 40%.

15.3.- Plazo (10%): Se evaluara con el mayor puntaje (100) la oferta mas conveniente en
tiempo. Esta se tendrd como base para determinar el puntaje de las demds propuestas cuyo
puntaje serd inferior en la misma proporciéon a la de menor tiempo ofertado. Las demads
propuestas serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntaje: (Plazo Minimo Ofertado/Tiempo Oferta)*100
Donde:
Puntaje: Puntaje obtenido por oferente
Plazo Ofertado: Oferta mas conveniente
Tiempo Oferta: Oferta del oferente

El puntaje obtenido por el plazo se ponderard en un 10%.

15.4.- Experiencia del Oferente (30%): Se evaluara con mayor puntaje (100) a la oferta que
cumpla con lo siguiente:

e En este Subcriterio se evaluard la experiencia de la Empresa (60%) en obras de construccion
de multicanchas de Hormigén o pavimentos de hormigén de gran envergadura, ejecutadas en los
Ultimos 5 afios, a contar de este afio, los cuales deberdn estar debidamente acreditados y sefialadas
en anexo N°3, a través de certificados emitidos por la unidad técnica respectiva. Solo se
considerardn las obras que estén acreditadas con los requerimientos y antecedentes solicitados

en las Bases Administrativas Generales y Especiales.

Se ponderara de acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIJE

11 o més en obras de construccién de multicanchas de Hormigdn o pavimentos de 100
hormigdn de gran envergadura (debidamente certificadas)

6 a 10 en obras de construccién de multicanchas de Hormigén o pavimentos de 70
hormigdn de gran envergadura (debidamente certificadas)

1 a5 enobrasde construccidon de multicanchas de Hormigdn o pavimentos de 50
hormigdn de gran envergadura (debidamente certificadas)

Obras de Construccién Similar (debidamente certificadas) 30
Sin experiencia 0

* En este Subcriterio se evaluara la experiencia del Jefe de Obra (40%) en construccién de
multicanchas de Hormigén o pavimentos de hormigén de gran envergadura, ejecutadas en los tltimos
5 afios, a contar de este afio, los cuales deberan estar debidamente acreditados y sefialadas en anexo

N°3, mediante algun documento que valide dicha informacién.

Se ponderara de acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIJE
11 o mds en obras de construccién de multicanchas de Hormigén o pavimentos de
. . & 100
hormigén de gran envergadura (debidamente certificadas)
6 a 10 en obras de construccién de multicanchas de Hormigén o pavimentos de 70
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hormigdn de gran envergadura (debidamente certificadas)
1 a5 en obras de construccion de multicanchas de Hormigén o pavimentos de

N . s 50
hormigdn de gran envergadura (debidamente certificadas)
Obras de Construccidn Similar (debidamente certificadas) 30
Sin experiencia 0

El puntaje obtenido por la suma de los dos subcriterios de experiencia se ponderard en un
30%.

15.5.- Comportamiento contractual anterior (10%): En este punto se evaluara:

e Este subcriterio (60%) se evaluard en razén del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio u otro Municipios en contratos anteriores durante los ultimos 5 afos,
en cuanto a: si se cursaron multas, cumplimiento de plazos, término anticipado de contrato, cobro
de garantias, calidad de trabajos y la existencia de juicios (terminados o pendientes). Por lo tanto, el
oferente deberd presentar Certificado de recomendacién por parte del contratante, indicando no
haber incumplido durante la ejecucién de las obras.

COMPORTAMIENTO ANTERIOR PUNTAIJE
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular 100
anterior con el Municipio u otro Municipios
Tiene antecedentes de irregular comportamiento con el 30
municipio u otros Municipios
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene 0

juicios pendientes con el Municipio u otros Municipios

Cabe sefalar que para evaluar este punto, se consideraran los certificados presentados en la
acreditacion de experiencia, antecedentes de Direccion de obra o el municipio solicitard antecedentes
de algin empleador para comprobar comportamiento de la empresa.

e Oferente No Moroso (40%) Esta evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto 8.3.1 (5,6 y 7) de las presentes Bases, ya sea de la Empresa como
también del Representante legal, de la informacion de dichos antecedentes y conforme la siguiente
tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE
No registra deudas en Boletin Comercial ni se encuentra en el Registro
de Quiebras, ademas no registra anotaciones en la Direccion del 100
Trabajo

Registra deudas en Boletin Comercial o se encuentra en el Registro de
Quiebras o registra anotaciones en la Direccion del Trabajo

El puntaje obtenido de la suma de los dos subcriterios por el Comportamiento Contractual anterior, se
ponderara en un 10%.

15.6.- Capacidad Econémica (5%): Corresponde a indicar si la empresa se encuentra en Movimiento
vigente, esto se verificara con los Formulario 22 y 29 dentro de los ultimos 5 afios, si no presenta estos
antecedentes se evaluard con puntaje 0. Se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE

Empresa en Movimiento dentro de los ultimos 5 afios 100
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Empresa sin Movimiento dentro de los Ultimos 5 afios 0

El puntaje obtenido en la Capacidad Econédmica se ponderara en un 5%.

15.7.- Resoluciéon de Empate, En caso de presentarse un empate entre 2 o mas empresas, ello se
resolvera adjudicando al oferente que haya presentado la mejor oferta técnica, si aun persiste el
empate entre oferentes, dicha situacion se resolverd adjudicando al oferente que tenga mas
experiencia, de persistir se adjudicara al mejor plazo y si aln sigue el empate se adjudicard la mejor
oferta econdmica.

16.-MODIFICACION A LAS BASES

La Municipalidad podra modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracién solicitada por algiin oferente durante el proceso de la propuesta, hasta
antes del vencimiento del plazo de cierre de ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, estas modificaciones formaran parte integral de las bases, junto con aprobar
la modificacién, se establecerd un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcién de las propuestas,
a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

17.- DE LAS MULTAS

17.1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista debera pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

. Porincumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario deberd pagar una multa de 1 por mil del
valor total contratado, por cada infraccion.

c. Por cada dia de atraso, contado desde que se termina el aumento de plazo aprobado por
Direccion de Obras, de acuerdo a lo sefialado en punto 12 BAE. Se aplicard una multa de 4 por mil
del valor total contratado por cada dia de atraso.

o

Si el adjudicatario no presenta la Boleta de Garantia Bancaria de Buen Comportamiento de la
Obra al momento de solicitar la recepcién provisoria de ésta, debera pagar una multa de 1 por mil

del valor total contratado, no siendo en ninglin caso sustituida esta multa por el ingreso de la
boleta sefalada.

e. Si durante la ejecucién de la obra. El ITO detectare atraso superior al 15% de acuerdo a lo
planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicara una multa de 1 por mil del valor total
contratado por cada dia de atraso.

17.2.- POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL

Se aplicara una multa de 30 UTM, por incumplimiento del equipo profesional ofertado,
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18.- RECEPCION DEFINITIVA

Esta deberd ser realizada a los 365 dias, contados a partir de la fecha de recepcién Provisoria.
19.- PLAN DE TRABAJO CON MANEJO COVID19

En el contexto de excepcidn constitucional de catdstrofe ante la emergencia por COVID-19 y al fin de
facilitar la participacidn de los proveedores y de llevar a cabo la ejecucidon de esta obra sin poner en
riesgo la integridad de los habitantes de esta comuna y de los propios trabajadores de la empresa, es
que se tomaran las recomendaciones y medidas preventivas establecidas por la Mutual de Seguridad
(ver el documento “Covid-19 Recomendaciones preventivas para empresas del rubro construccion”
adjunto a las presentes Bases). Dichas recomendaciones se entenderan como minimas, sin perjuicio
de adicionar otras que la Empresa estime necesario.

a.- Recomendaciones generales y medidas preventivas en el lugar de trabajo

- Limpieza y desinfeccién

- Medidas de higiene para trabajadores

- Implementar controles de Ingenieria

- Implementar controles administrativos

- Uso de elemento de proteccion personal EPP
- Gestionar el acceso de visitantes

b.- Recomendaciones para la Gestidn preventiva de Recursos Humanos
- Implementar politicas y practicas de apoyo a los trabajadores segun la situacion sanitaria
- Monitorear la presencia de sintomas respiratorios en los trabajadores
- Capacitar y educar a los trabajadores

Adicionalmente, el Plan De Trabajo Con Manejo Covid19 debe describir claramente el sistema de
trabajo que se utilizara para ejecutar las obras, el nimero de trabajadores, el sistema de turnos que
se implementard y alternativas de transporte (si las hubiere) para sus trabajadores que no dispongan
de un medio de transporte particular.

Cabe destacar que aquellas empresas que no cuenten, o no presenten un Plan de Trabajo con Manejo
Covid-19, quedaran fuera de bases.

En la eventualidad de que exista sospecha o confirmacién de un caso Covid-19 positivo en la obra,
debera notificarse a la Unidad Técnica por correo electrénico y de manera inmediata.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

“CONSTRUCCION MULTICANCHA
POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAVI”
LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI - COMUNA DE PUCHUNCAVI

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la construccion de una multicancha en la
Poblacién Don Sergio, Comuna de Puchuncavi.

Estas se entenderan como minimas de manera que cualquier omisién en éstas no liberara al
contratista de ejecutar los trabajos conforme a las normas técnicas establecidas.

Cualquier asunto no aclarado en las especificaciones y/o planos, debera ser resuelto por la inspeccién
técnica de la obra.

Por otra parte, el contratista serd responsable de las reparaciones y terminaciones de las instalaciones
que hayan sido dafiadas voluntariamente o involuntariamente durante la ejecucién de la obra, con
cargo a su costo (radieres, instalaciones, cdmaras, ductos telefénicos, matrices de agua potable,
uniones domiciliarias, matrices de gas, ductos de tv cable, etc).

Ademds, se entiende que los trabajos comprenden lo sefialado en planos y/o especificaciones, debido
a lo cual, cualquier omision del contratista a este respecto, sera corregida a su costo.

El contratista debera atener a todas las normas usuales en vigencia, sin perjuicio de lo anterior se
citan a continuacion, las siguientes normativas que el contratista deberd aplicar y conocer para
alcanzar la calidad técnica debida.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construccion de una multicancha en
pavimento de hormigdn de 33.0 x 18.0 m, con su respectivo cierre perimetral en estructura metdlica y
sus correspondientes arcos de juego, ademas de pintura de demarcacién de disciplinas de juego, todo
esto individualizado y emplazado en los planos respectivos de ubicacién y arquitectura.

CAMPO DE APLICACION.

Las presentes Especificaciones Técnicas regulardn la correcta ejecucidn de las partidas contempladas
en este proyecto y seran complementarias a lo expresado en los planos, sin embargo, los proyectos
de célculo estructural seran responsabilidad del contratista.

Debera considerarse que todos los materiales incorporados a la obra sean nuevos y de buena calidad,
asegurandose asi el cumplimiento de las normas de buena construccidn y el cumplimiento de las leyes
y reglamentos vigentes.

PERMISOS Y DERECHOS.

Se consulta la tramitaciéon necesaria por parte del contratista para obtener todos los permisos
correspondientes y la recepcion definitiva de la obra.
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ENTREGA DE TERRENO.

Se procedera a la entrega del terreno, definiéndose deslindes y trazados entre el ITO. y el contratista
de la obra.

Las obras deberdn ajustarse a las presentes especificaciones y, a los planos correspondientes.
Ademads, en cuanto no se opongan a éstas, deberan cumplirse con las Normas INN y con lo indicado
en el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras MINVU 2016.

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1.  Instalaciones de Faenas

El contratista debe considerar en este rubro la construccion de bodegas, ejecucion de empalmes
provisorios, tanto eléctrico como de agua potable y en general todos los tramites y obligaciones que
digan relacién con las obras proyectadas.

Deberd considerar todos los recintos, equipamientos, servicios, sistemas de comunicacion y sus
consumos, que estime necesarios para la adecuada ejecucién de las obras, cumpliendo con las
disposiciones legales y normativas vigentes para este tipo de obras. Se incluye la instalacion de
oficinas adecuadas para la Inspeccidn Técnica de la obra, segun las especificaciones y requerimientos
que indique el SERVIU en las bases del llamado a propuesta para la construccidn del proyecto.

Todas las instalaciones de faenas como: oficinas, talleres, bodegas, plantas, iluminacién, etc., serén
disefiadas, construidas, operadas, mantenidas y retiradas por el propio contratista bajo su
responsabilidad y a su cargo y costo, debiendo cumplir con las normas sanitarias y de seguridad
vigentes.

Al término de las obras el contratista debera desarmar y retirar todas las instalaciones provisorias
construidas en terreno dejando totalmente restituidas las condiciones originales del lugar.

1.2. Senalizacion Provisoria.

Este item reglamenta la sefializacién de transito provisoria, que deberd ocuparse durante el periodo
de construccion de la obra, y considera todos los items e insumos necesarios para una adecuada
sefializacion.

Se dispondrd de la sefializaciéon caminera necesaria, indicada en el proyecto elaborado para este fin,
tanto diurno como nocturno, para avisar a los usuarios de las obras en construccién y las posibles
rutas alternativas o desvios.

Tanto el plano como las sefializaciones provisorias, que el contratista instalard en cada uno de los
tramos, en el momento de su construccion, deberdn ser visados por la Direccién del Trénsito de la |.
Municipalidad de Puchuncauvi.

Se considera incluido en este item, el aviso mediante medios de comunicacién locales, de los desvios
de transito, estos seran costeados por el contratista, en a lo menos un aviso por cada etapa
constructiva. A los habitantes de las residencias y o comerciantes se les hard llegar un panfleto de una
hoja, describiendo la obra, e indicando las etapas constructivas con la posible fecha de su
construccion.

Nota: No debe haber dafio ni perjuicio a terceros en la ejecucion de las obras.
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1.3. Letrerode Obra

Este se emplazard en el sector, serd responsabilidad del contratista instalar letrero de obra en lugar
especificado por la Unidad Técnica del municipio, este debera ser de formato PMU SUBDERE Vigente.
Se deberd ubicar de tal forma que no se entorpezca el normal desenvolvimiento y desarrollo del
transito normal del lugar a realizar las obras.

A ———— - 12 mes.

2. CONSTRUCCION MULTICANCHA

2.1.  Trazado y nivelacién
Este se ejecutara adecuadamente en el sector a trabajar segln se especifica en planos, se fijaran los

niveles favorables correspondientes al terreno donde se emplace el pavimento. El trazado se hard con
cal.

2.2, Escarpe- Nivelaciéon y compactacién

Se llevard a cabo para liberar del suelo superficial toda materia orgénica y nivelar a la cota necesaria
con relleno de suelo inorgénico con una pendiente maxima de un 0.8% en el sentido mas conveniente
para la evacuacién de las aguas.

Los rellenos se harén en capas sucesivas no mayor a los 0.15 m, adecuadamente compactadas y
humedecidas.

2.3. Excavaciones y transporte a botadero

Se efectuard el movimiento de tierra necesario para establecer la sub-base, por lo menos 0.20 m. de
profundidad.
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2.4. Tratamiento Herbicida
Se procederd a efectuar un tratamiento herbicida a la totalidad de la superficie en donde se
construira el pavimento de hormigdn, para asi evitar el afloramiento de malezas que puedan dafiar el
hormigon.

2.5. Estabilizado

Posteriormente se colocard una capa de estabilizado, que compactado debera tener 20 cm de
espesor. Este estabilizado estara compuesto por una capa de ripio de un diametro maximo igual a 27,
cuyo CBR minimo serd de 50%.

El compactado deberd hacerse mecéanicamente y deberd tener la humedad requerida y suficiente
para este tipo de base. Se debera obtener una pendiente final no mayor de un 1%.

2.6. Radier

Sobre la capa de estabilizado se colocara un radier de 10 cm de espesor, con una dosificacion de 300
kg cem/m3.

Los pafios que se construirdn seran de 3 x 5 m o de dimensiones proporcionales. Estos se ejecutaran
en forma continua en sentido longitudinal y alternado en sentido transversal.

Transcurridos tres dias de la fecha de hormigonado y con el debido proceso de curado, se efectuara
los cortes de juntas de dilatacién, mediante cortadora de pavimentos, de acuerdo a trazado en forma
de rectangulos (pafios de 3x6 mt.), el corte penetrara a lo menos 1/3 del espesor del radier y con una
anchura de 3mm. Luego de 28 dias de aserradas las juntas, se terminara con sello para junturas SIKA
Flex, color gris aplicado sobre la ranura de corte limpia de polvo que impida la adherencia u otro
componente adecuado, no se admitira el uso de otra herramienta de corte.

2.7. Afinado
El afinado de terminacion sera con helicéptero. Este afinado debera ser hecho antes de comenzar a
fraguar cada pafio.

2.8. Solerilla

La superficie de la cancha se confinara por todos sus bordes, mediante solerillas de canto redondo en
la parte superior, se asentaranen hormigén de dosificacién de 200 k/cem/m3, considerando un
respaldo del mismo material que asegure su firmeza.

Las solerillas iran emboquilladas con mortero cemento y arena 1:3. La solerilla cumple la funcién de
rematar el borde de la carpeta completa, considerando cancha y contra cancha.

3. CONSTRUCCION REJA METALICA
Se contempla la construccién de un cierre metélico por todo el perimetro de la cancha, de acuerdo a
las dimensiones indicadas en plano.

3.1. Construccion Estructura Perfiles

El cierre sera estructurado en perfil cuadrado de 2” de diametro por 2 mm de espesor. Se colocaran
tres largueros horizontales: uno al nivel del suelo, otro a 2,5 y el siguiente a 2,0 mt. De acuerdo a lo
indicado en plano, ademas de pies derechos cada 3 m, de manera que se formen bastidores de 2 x 3
m a los cuales se soldard la malla correspondiente.

La estructura serd afianzada por medio de contrafuertes colocados cada 3 m.

3.2. Fundacién para estructura
Tanto los pies derechos como los contrafuertes irdn empotrados en cimiento de hormigdén H-20, de
0.4 x 0.25 x 0.85 m. y sobrecimiento hormigén H-20 de 0.1x0.15x0.6m.
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3.3. Colocacion Malla plastificada

Serd malla plastificada cuadrada del tipo INCHALAM modelo 5014. Se sujetara a la estructura por
medio de alambrén N28 entrelazado a los cuadros, recorriendo a lo alto y largo toda la estructura
metdlica. Este alambrén ird soldado a la estructura metdlica. No se deberd soldar la malla a la
estructura metdlica.

3.4. Antioxido 2 manos

Toda la estructura metdlica de cierre llevard dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte
sintético, cada una de color diferente a la otra (rojo y gris verdoso).

Se entiende el uso de productos de primera calidad de marcas reconocidas tales como Ceresita u otra
similar.

3.5. Esmalte 2 manos

Se aplicara a lo menos dos manos de esmalte negro en todos los elementos metélicos que reciban
antiéxido, nimero que se ampliard hasta cubrir totalmente y de modo uniforme las dreas pintadas,
debiendo ser aprobado por la I.F. el término de cada partida.

3.6. Puerta
Se considera una puerta con una hoja de dimensiones 2.20 de alto y 1.50 m de ancho, estructurada de
la misma forma que el conjunto del cierre, con su respectiva quincalleria.

4. EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

4.1. Estructura de Arcos de juego

La estructura de los arcos de baby fitbol y soporte de tablero de basquetbol se realizarén a partir de
perfiles tubulares metalicos de 3” y espesor de 3 mm, los que deberan ir soldados entre si y con
ganchos para la sujecién de la red.

Para el arco de bésquetbol se considera un tablero de madera tipo triplex de dimensiones de 1.2 m x
1.80 my a una altura de 2.75 m. El alma del tablero serd de madera y con perfiles metalicos del tipo C
80 x 40 x 3y C 40 x 40 x 3. Ademas, se considera la colocacién de una pletina de 50 x 30 x 2 de
refuerzo que sujete el cesto del tablero. El color de fondo sera blanco con la demarcacién en lineas de
color negro y de trazado segun plano.

El cesto en si, serd confeccionado con un perfil tubular redondo de aproximadamente 25 mm con
ganchos de sujecion para la malla.

Los postes metdlicos de fierro redondo de 3” y espesor de 3 mm para la red de voleibol se deberén
considerar a una altura de 2.50 m sobre la superficie de juego. Los postes serdn fijos, empotrados
0.70 m y soldados a la estructura perimetral.

4.2. Antioxido

Toda la estructura metalica de cierre, puertas y arcos de juego llevard dos manos de antiéxido y dos
manos de esmalte sintético, cada una de color diferente a la otra (rojo y gris verdoso).

Se entiende el uso de productos de primera calidad de marcas reconocidas tales como Ceresita u otra
similar.

4.3. Esmalte

Se aplicara a lo menos dos manos de esmalte negro en todos los elementos metélicos que reciban
antiéxido, nimero que se ampliara hasta cubrir totalmente y de modo uniforme las areas pintadas,
debiendo ser aprobado por la I.T.O. el término de cada partida.

4.4. Pintura trazado disciplinas de deporte
En cuanto al trazado para los deportes sobre la carpeta debera realizarse con pintura peatonal alto
tréfico de colores soluble al agua para no dafar el sello superficial y de acuerdo a las medidas
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reglamentarias entregadas en los planos de arquitectura, con un ancho de linea igual a 5 cm. Los
colores a considerar seran los siguientes:

Basquetbol : Blanco
Baby Futbol : Verde Claro
Véleibol : Amarillo

4.5. Equipamiento Menor
Se refiere a la adquisicion de Malla y demas accesorios para la disciplina de Voleibol.

4.6. Accesibilidad Universal
4.6.1. Excavacion

Esta partida considera el suministro de toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y la
ejecucidn de todas las faenas necesarias para la ejecucion de las excavaciones que deberdn efectuarse
de acuerdo a las cotas, alineamientos y perfiles tipo indicados en los planos del proyecto.

4.6.2. Base Estabilizada acceso universal cbr > 60% e=0,10 m

Este item consiste en el suministro de material, colocacién, mezclado, riego, extendido, perfiladura y
compactacion de una capa de base de 0.10 mts de espesor.

Sobre la subrasante recibida por la ITO, se extendera el material de base estabilizada.

La base para las aceras sera humedecida convenientemente y compactada con placa vibradora hasta
alcanzar a lo menos una densidad de un 95% de la D.M.C.S. segun la NCH 1534 - 1l o el 80% de la
Densidad relativa seguin la NCH 1726.

Los agregados para base deberan estar constituidos por suelos granulares limpios y libres de materia
organica u otra sustancia objetable con tamafio maximo 2" y con 50% de particulas chancadas segin
LNV-3. Su capacidad de soporte minima (CBR) se especifica en un 60% medido al 95% de la DMCS
segun la NCH 1534-I1.

4.6.3. Hormigon para acceso universal (0,10m)

El acceso universal tendrd un espesor del hormigén de 0,10m y la dosificacién sera de 300 kg.
/cem/m3 de hormigoén elaborado, su construccién se ejecutara en la forma establecida para las aceras
de hormigén indicadas en las presentes especificaciones, sus dimensiones seran las establecidas en
planos.

4.6.4. Pavimento Tactil

Se contempla Baldosa Microvibrada de alta compresion 40x40x3,6 cm. de 64 botones (Tactil Minvu
0), de tal manera de prevenir y alertar a personas con discapacidad. Previo a la instalacion de las
baldosas, se deberd sacar la capa superficial, que consiste en el relleno vegetal y reemplazarlo por 20
cm de estabilizado debidamente compactado, luego se pegaran las baldosas con mortero de pega del
tipo 1:4.
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4.6.5. Rebaje de Solera

Se consulta rebaje de solera y también en los cruces peatonales si existiera una pendiente de max.
12%.

4.6.6. Maicillo compactado

Donde lo indica la planimetria, se considera superficie transitable con superficies blandos con base de
maicillo. Previo a la ejecucion al pavimento blando se deberd compactar la sub base del terreno
natural con una capa de 10 cm. De espesor hasta llegar al nivel de la solerilla a instalar en el lugar, se
compactara el maicillo a una densidad de 90% de la D.M.C.S. quedando la superficie pareja a la vista y
el paso.

4.6.7. Instalacion de solerillas

En el borde del sendero de maicillo se instalara solerillas de tipo con bisel de 20x100x6 cm o similar.
Se prestard especial cuidado en la instalacion de solerillas completas sin imperfecciones ni
quebraduras del material mismo.

4.7.- Instalaciones Eléctricas

Esta especificacion comprende el suministro y montaje de todos los materiales y equipos necesarios
para la implementacién de las obras eléctricas de distribucién de alumbrado publico y los permisos
que sean pertinentes realizar para la correcta ejecucion.

Esto incluye la instalacion de equipos de alumbrado, sistemas de puesta a tierra, sistema de
protecciones y control.

El suministro deberd incluir todos los elementos, materiales, equipos, tableros y mano de obra
necesarios para construir, instalar y dejar en funcionamiento el o los sistemas eléctricos seguin planos
adjuntos, especificaciones, bases técnicas u otros documentos que asi lo indiquen, correspondientes
al proyecto, asi como en normas técnicas generales aplicables se trate.

El contratista deberd hacer la declaracion de las instalaciones a la superintendencia de electricidad y
combustible a través de un instalador eléctrico autorizado por SEC y cumplir con los plazos
correspondientes y encargarse de los montos de pagos que esto conlleva.

El contratista serd responsable de realizar todos los trdmites correspondientes seglin sean necesarios
para esta obra, considerando tarifas econémicas correspondientes, gestionando y cancelando todos
los costos que deriven de nuevos servicios ante la compafiia concesionaria CGE distribucion S.A.

El contratista sera responsable de gestionar el TE1 y de la realizacién del Estudio Luminico del sector
intervenido.

4.7.1.- Empalme
La propiedad del empalme de alumbrado publica correspondera a la Municipalidad de Puchuncavi.

Es responsabilidad del Contratista efectuar todas y cada una de las gestiones necesarias que tiendan a
lograr la conexién y puesta en servicio de los nuevos sistemas de iluminacion.

El empalme que se requiere esta indicado en las ldminas eléctricas generales. Esta faena estara a
cargo del contratista, las debidas tramitaciones y pagos de las obras previas necesarias para debida
ejecucion y puesta en servicio de este.
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Por condicién municipal los empalmes contratados estaran bajo la condicion tarifaria BT1.
El contratista debe dejar los empalmes eléctricos instalados y operativos antes de terminar la obra.

Previo al inicio de los trabajos que ejecutara la CIA Eléctrica, el contratista debe tener instalados
tableros, canalizacién, postacion que sean requeridas, para la acometida y tierra de proteccién y
servicio del empalme. El contratista es responsable de generar los planos “As built” y de solicitar en el
TE1Y TE2, hasta la inscripcion por la SEC. Se deben generar las suficientes copias de TE1 O TE2, como
para que sean entregadas una copia a la SEC, una para la empresa de distribucidn eléctrica, una a la
municipalidad, una al I.T.O. y otra para el instalador.

4.7.2.- Tablero Alumbrado

En el tablero general de distribucidon de alumbrado, se considerard dos circuitos separados con sus
respectivos interruptores y deberd llevar un protector diferencial. Es recomendable dotar a los
reflectores de una rejilla de proteccidn, para evitar que sean dafiados por golpes.

4.7.3.- Postes

4.7.3.1. Excavacion
Se contempla excavacion por cada poste instalado de 0,60 X 0,40 X 0,50 mt.

4.7.3.2. Fundacion
Para anclar los postes a la placa se realizara una fundacién por cada poste, se utilizara Hormigén H-20,
dados de 0,60 X 0,40 X 0,50 mt

4.7.3.3. Pilares Tubulares 4” de 6.00 m

Se colocaran pilares tubulares metdlicos de 4” de la estructura con un proyector de 500 w en cada
uno, a una altura cercana a los 6 metros. Estaran ubicados a los costados de la cancha en la forma que
se indica en el plano general, estos iran anclados mediante placa galvanizada en caliente y provistos
de tapa de registro para la conexidn de conductores. Por ningun motivo podran ser cortados,
soldados o modificados en terreno de forma de mantener la integridad de su proteccién contra el
medio ambiente.

4.7.4. Luminaria

Se consulta Proyector de Area LED FL STADIUM de Potencia 500W; Material Cuerpo Aluminio,
Temperatura de Color 5.000K; Eficacia 100lm/W; Flujo Luminoso 50.000Im; Tipo de LED CREE;
Cantidad de LEDs 116; Angulo de Apertura: 45°/60°/90°; Color cuerpo Negro; Vida (til50.000hrs.;
Grado Proteccion: IP 66; CRI:70; PF: >0.97.

4.7.5. Canalizacion Subterranea
4.7.5.1. Excavacion

Se deberd realizar excavaciones donde se dispondra a instalar la canalizacién eléctrica segln
indicaciones en planos técnicos informativos, deberd tener una profundidad minima de 60 cm. Y un
ancho de 40 cm. estas deberan ser ejecutadas conforme a lo requerido y solicitado en estas
especificaciones y planos eléctricos, ademds de respetar las normas chilenas emitidas por SEC.

4.7.5.2. Ductos

Los ductos bajo tierra deberdn ser de PVC conduit 32 mm, certificados de alta calidad, aprobados por
laboratorios reconocidos que tengan ensayos resistentes a la humedad, de hongos de agentes
corrosivos en general, y tener una resistencia mecanica suficiente como para soportar los esfuerzos a

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi — Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Muriciaaiidag e
PUCH

Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

los que se verdan sometidos durante la manipulaciéon y montaje ademas de ser capaces de soportar la
presidn a que seran sometidas después de la instalacion.

Se podran utilizar ductos de PVC color naranja tipo Il en toda la trayectoria de la canalizacién, siempre
y cuando cumpla las condiciones anteriormente sefialadas. Las coplas que se utilicen serdn del mismo
material y se afiadiran con adhesivo de secado rdpido y resistente a la humedad y elementos
reactivos del suelo.

Los ductos eléctricos deben ir sobre una capa de arena que empareje el fondo de la excavacion y
sobre el ducto otra capa de arena, como paso siguiente se protege la instalacién con una capa de
mortero pobre de cemento coloreado de 10 cm de espesor o una linea de ladrillos, sobre la cual ira
una cinta de peligro roja. Los ductos deberdn tener una pendiente minima de 0,25% para evitar
depdsitos de agua sobre el emplantillado antes descrito, esta faena que al igual que las demads es
necesario que el contratista lo coordine previamente.

4.7.5.3. Conductores

En donde se instale canalizaciones metalicas con canalizaciones no metalicas se debera conectar un
conductor de proteccidon de modo de conectarlas a tierra.

Cada ducto debe contener los conductores fase, neutro y tierra marcado con color segin norma
eléctrica NCH 4/2003 vigente, al inicio del circuito como en las derivaciones de los postes de fe y al
final del circuito.

Conductores: Todas las pasadas de cables, tableros y equipos, deben ser protegidas con burdeles de
goma o plasticos.

Alumbrado: En la vertical del poste puede utilizarse cable SUPERFLEX de cobre desde N° 10 AWG
THHN para iluminacién, de procedencia tipo Madeco, Cocesa o superior.

La distribucidn de alimentacidon se considera desde la bajada del poste de recepcidn, hasta los equipos
de iluminacién, el conductor a utilizar para estos casos sera cable AWG XTU la temperatura de
servicio serd igual o superior a 90° C, tension de servicio de 600 v con aislacion de polietileno XLPE
cubierta de PVC retardante a la llama de alta resistencia dieléctrica, resistencia humedad, agua,
quimicos y d4cidos, el cable estard compuesto de hebras de temple blando concéntrico clase B. Como
todo material debera tener todas las certificaciones pertinentes de los ensayos ya indicados que el
contratista le entregara a la ITO.

En los cruces se cuidara que los ductos o conductores eléctricos queden separados de las tuberias de
los otros servicios en 0,50 m, como minimo, en cualquier sentido

4.7.6.- Sistema de puesta a tierra

En cada poste nuevo a instalar se deberan aterrizar todas las luminarias a la estructura del poste a
través de un conductor de las mismas caracteristicas de las destinadas a la fase y neutro, esta se
instalara desde la conexién a tierra de la luminaria propiamente tal hasta el perno con tuerca
incorporado en cada poste visiblemente registrable a través de la camarilla de registro. Desde este
perno con tuerca ubicado en la camarilla de registro se conectara el sistema de puesta a tierra de
proteccidn a través de conexidn por soldadura cadwel de alto punto de fusion (termo fusion) al
sistema de puesta de tierra descrito en los planos técnicos informativos.

El contratista deberd medir la resistencia de puesta a tierra y debera cumplir con lo requerido por la
superintendencia de electricidad y combustibles SEC.

5. ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA
Se consulta aseo parcial y permanente, extraccion de escombros, restos de materiales etc.
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ANEXO N21
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV/{”

REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

REGISTRO DEL PROPONENTE:

NUMERO DE ROL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE: N°:

DEPARTAMENTO/OFICINA:

COMUNA: CIUDAD:
PAIS: CASILLA:
TELEFONOS:

FAX: E-MAIL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

RUT N¢:

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N22
DECLARACION JURADA

NOMBRE DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV/”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

Declara lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes que forman parte de esta licitacién y verificado
la concordancia entre si del terreno y planos, especificaciones técnicas y otros
documentos que formen parte del proceso de licitacién.

2. Haber visitado el terreno y conocer la topografia y todas las demdas caracteristicas
geoldgicas, hidrolégicas y otras que incidan directamente en la ejecucion del proyecto.

3. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios para la ejecucién
de la obra, de acuerdo a los antecedentes de la licitacion.

4. Conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica haya enviado en relacién al
proceso de licitacion.

5. Haber verificado las condiciones de abastecimiento que requiere la obra.

6. Aceptar la decisién que la Municipalidad de Puchuncavi determine sobre la adjudicacion
de la licitacién, incluyéndose la posibilidad de dejar sin efecto tal adjudicacién antes de
la firma del contrato.

7. Declaro no estar condenado por préacticas anti sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA
OBRAS CONTRATADAS Y/O EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV/”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

R.U.T.

La Empresa declara haber ejecutado las siguientes obras:

Obra M2 Monto Fecha Contratante Comuna

(Insertar mas filas si es necesario)

Y contar con obras en ejecucidn.

El Jefe de terreno declara haber ejecutado las siguientes obras:

. Obra M2 Monto Fecha Contratante Comuna

(Insertar mas filas si es necesario)

Y contar con obras en ejecucion.

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 4
CARTA OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAVI”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

R.U.T. en representacion de

El Contratista se compromete a construir el proyecto "CONSTRUCCION MULTICANCHA
POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAVI”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases
Administrativas Generales y Especiales, asi como también de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas, Aclaraciones y demds antecedentes que conforman el legajo de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos:

(Moneda nacional en nimeros) IVA Incluido

(Moneda nacional en palabras)
El Plazo Unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las
Bases Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman,
determinan y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de
este Proyecto, renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de
los estudios encomendados.

Dejo Constancia, ademds que he verificado todos los antecedentes para fijar el
valor de la propuesta.

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 5
FORMULARIO PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAV{”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

1.- Obras Preliminares

Precio Unitario

ITEM PARTIDA Uni Cantidad Total
1.1 Instalaciones de Faenas gl 1
1.2 Sefalizaciones y cierre Provisorio gl 1

1.3 Letrero de Obra un 1

‘ Subtotal $

2.- Construccion multicancha

ITEM PARTIDA Uni Pr.ecu') Cantidad Total
Unitario
2.1 Trazado y Nivelacion m?2 561,0
2.2 Escarpe,Nivelacién,Comp. m2 561,0
2:3 Excavacién y transporte a botadero m3 113,0
2.4 Tratamiento Herbicida m?2 561,0
2.5 Estabilizado m3 57,0
2.6 Radier m2 561,0
2.7 Afinado c/helicoptero m2 561,0
2.8 Solerillas ml 102
Subtotal $
3.- Construccion Reja Metidlica
ITEM PARTIDA Uni Precie Cantidad|  Total
Unitario
3.1 Construccion estructura perfiles ml 630,0
3.2 Excavacion m3 2,9
3.3 Fundacién para Estructura m3 3,6
3.4 Colocacién malla plastificada un 6,0
3.5 Antiéxido 2 manos m2 70,0
3.6 Esmalte Els. Metalicos 2 manos m2 70,0
3.7 Puerta, cerraduras, otros gl 1,0
Subtotal $
4.- Equipamiento y Obras Complementarias
ITEM PARTIDA Uni BTERID Cant. Total
Unitario
4.1 Estructura arcos de juego un 2,0
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Antiéxido Els. Metdlicos (2 manos)

Municipalidad de Puchuncavi

4.2 m2 36,0
4.3 Esmalte Els. Metalicos (2 manos) m2 36,0
Pintura trazado disciplinas de
4.4 deporte m2 41,0
4.5 Equipamiento menor (malla, etc.) Gl 1,0
4.6 Accesibilidad Universal
4.6.1 | Excavacién m3 0,8
4.6.2 Base estabilizada 0,10 m. m3 0,65
4.6.3 Hormigdn 0,10 m. m3 0,65
4.6.4 | Pavimento tactil m?2 1,80
4.6.5 | Rebaje de Solera ml 5,50
4.6.6 | Maicillo compactado m2 16,50
4.6.7 | Instalacion de solerillas ml 25,00
4.7 Instalaciones Eléctricas
4.7.1 | Empalme gl 1
4.7.2 | Tablero Alumbrado gl 1
4.7.3 Postes
‘ 4.7.3.1| Excavacion m3 0,5

4.7.3.2 | Fundacién m3 0,5
4.7.3.3 | Pilares tubulares 4" de 6.00 m un 4
4.7.4 Luminaria un 4
4.7.5 | Canalizacién subterranea
4.7.5.1| Excavacion m3 23
4.7.5.2 | Ductos ml 126
4.7.5.3 | Cableado ml 126
4.7.6 | Sistema de puesta a tierra un 4

Subtotal $
5.- Aseo y cuidado de la obra gl Subtotal $

Subtotal

GG 10%

‘ Utilidades 15%

Subtotal

19% IVA

TOTALS

FIRMA DEL OFERENTE Puchuncavi a de de
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NOMBRESE las siguientes comisiones para las respectivas etapas administrativas de la
propuesta:

a.- Comisiéon de apertura: Estara integrada por Director/a Secretaria de Planificacion,
Director de adquisiciones y Encargado/a Area Operativa.

b.- Comisién de Estudio y Evaluacion: Estara integrada por Director/a Secretaria de
Planificacién, Director de adquisiciones y Encargado/a Area Operativa.

ESTABLECESE que todos los integrantes de la Comisién creada en el numerando anterior,
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N°20.730, que regula el
Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluacién de la propuesta.

PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el sistema de Informacién de compras y
Contrataciones de la administracion a cargo de la Direccion de compras y Contrataciones
Publicas y llévese a cabo el procedimiento del llamado a Propuesta Publica, mediante
Publicacién en portal www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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